ANALISIS PRODUKTIVITAS PEMANCANGAN DENGAN ALAT JACK-IN PILE JENIS HYDROLIC STATIC PILE DRIVER  PADA PROYEK APARTEMEN GRAHA GOLF SURABAYA by WIDYAN HADI, BRIAN
㈀㈀㔀㈀ⴀ㔀　　㤀201801 01 65 - 72
TIM EJOURNAL 
Ketua Penyunting: 
Prof.Dr.Ir.Kusnan, S.E,M.M,M.T 
Penyunting: 
1. Prof.Dr.E.Titiek Winanti, M.S.
2. Prof.Dr.Ir.Kusnan, S.E,M.M,M.T
3. Dr.Nurmi Frida DBP, MPd
4. Dr.Suparji, M.Pd
5. Hendra Wahyu Cahyaka, ST., MT.
6. Dr.Naniek Esti Darsani, M.Pd
7. Dr.Erina,S.T,M.T.
8. Drs.Suparno,M.T
9. Drs.Bambang Sabariman,S.T,M.T
10. Dr.Dadang Supryatno, MT
Mitra bestari: 
1. Prof.Dr.Husaini Usman,M.T (UNJ)
2. Prof.Dr.Ir.Indra Surya, M.Sc,Ph.D (ITS)
3. Dr. Achmad Dardiri (UM)
4. Prof. Dr. Mulyadi(UNM)
5. Dr. Abdul Muis Mapalotteng (UNM)
6. Dr. Akmad Jaedun (UNY)
7. Prof.Dr.Bambang Budi (UM)
8. Dr.Nurhasanyah (UP Padang)
9. Dr.Ir.Doedoeng, MT (ITS)
10. Ir.Achmad Wicaksono, M.Eng, PhD (Universitas Brawijaya)
11. Dr.Bambang Wijanarko, MSi (ITS)
12. Ari Wibowo, ST., MT., PhD. (Universitas Brawijaya)
Penyunting Pelaksana: 
1. Gde Agus Yudha Prawira A, S.T., M.T.
2. Krisna Dwi Handayani,S.T,M.T
3. Arie Wardhono, ST., M.MT., MT. Ph.D
4. Agus Wiyono,S.Pd,M.T
5. Eko Heru Santoso, A.Md
Redaksi: 
Jurusan Teknik Sipil (A4) FT UNESA Ketintang - Surabaya 
Website: tekniksipilunesa.org 
Email: REKATS 
DAFTAR ISI 
Halaman 
TIM EJOURNAL ............................................................................................................................. i 
DAFTAR ISI .................................................................................................................................... ii 
• Vol. 01 Nomor 01/rekat/18 (2018)
PENGARUH PERSENTASE COAKAN PADA DENAH BANGUNAN STRUKTUR FLATSLAB 
TERHADAP GAYA GESER DAN SIMPANGAN
Wahyu Putra Anggara, Bambang Sabariman, .................................................................................... 01 – 09 
PENGARUH SUBTITUSI FLY ASH DENGAN LIMBAH MARMER TERHADAP KUAT TEKAN DAN 
POROSITAS BETON GEOPOLIMER PADA NaOH 15M
Binti Nur Fitriahsari, Arie Wardhono, ............................................................................................... 10 – 15
PENGARUH SUBTITUSI LIMBAH MARMER PADA FLY ASH TERHADAP KUAT TEKAN DAN 
POROSITAS BETON GEOPOLIMER PADA MOLARITAS 10M 
Imam Agus Arifin, Arie Wardhono, .................................................................................................... 16 – 23
PERBANDINGAN HASIL PENGUKURAN TINGGI BADAN MANUSIA TERHADAP 3 KELOMPOK 
YANG BERBEDA
IAnita Susanti, Ria Asih Aryani Soemitro, Hitapriya Suprayitno, ......................................................... 24 – 33
PENGARUH PENAMBAHAN ABU DASAR (BOTTOM ASH) PADA TANAH LEMPUNG EKSPANSIF DI 
DAERAH SURABAYA BARAT TERHADAP NILAI POTENSIAL SWELLING 
Oryn Wijaya, Machfud Ridwan, ........................................................................................................ 34 – 40
PENGARUH PENGGUNAAN ABU DASAR (BOTTOM ASH) PADA PAVING BLOCK DENGAN 
CAMPURAN LIMBAH KERANG SEBAGAI SUBTITUSI SEMEN 
Hilal Achmad Ghozali, Arie Wardhono, ............................................................................................ 49 – 55
ANALISIS PRODUKTIVITAS ALAT BERAT PADA PEKERJAAN PENGURUKAN DI PROYEK JAVA 
INTEGRATED INDUSTRIAL PORTS AND STATE ( JIIPE ) DI GRESIK - JAWA TIMUR
(Studi Kasus : proyek pembangunan “Java Integrated Industrial Ports and State (JIIPE), Gresik)
Laras Wulandari, Mas Suryanto, ...................................................................................................... 56 – 64
ANALISIS PRODUKTIVITAS PEMANCANGAN DENGAN ALAT JACK-IN PILE JENIS HYDROLIC 
STATIC PILE DRIVER  PADA PROYEK APARTEMEN GRAHA GOLF SURABAYA
Brian Widyan Hadi-Mas Suryanto HS, ............................................................................................... 65 – 72
Rekayasa Teknik Sipil Vol 1 Nomor 01/rekat/18 (2018), 65 ‐ 72 
65 
ANALISIS PRODUKTIVITAS PEMANCANGAN DENGAN ALAT JACK-IN PILE JENIS HYDROLIC 
STATIC PILE DRIVER  PADA PROYEK APARTEMEN GRAHA GOLF SURABAYA 
Brian Widyan Hadi 
Mahasiswa Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya 
brianhadi@mhs.unesa.ac.id 
Mas Suryanto HS 
Dosen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya 
Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat produktivitas pekerjaan alat jack-in 
pile, mengetahui koefisien tenaga kerja dan alat jack-in pile dan mengetahui perbandingan 
durasi waktu antara prediksi penjadwalan dengan jadwal yang telah dilaksanakan. 
Penelitian ini berjenis kuantitatif. Pengumpulan data dengan metode observasi, 
dokumentasi dan wawancara. Metode observasi untuk memperoleh data jumlah tenaga kerja, 
volume pekerjaan serta durasi pekerjaan yang mewakili kondisi keseluruhan area kegiatan 
pemancangan.  
Hasil dari penelitian ini adalah produktivitas yang dihasilkan dari pemancangan dengan 
Hydraulic Static Pile Driver  tipe 460 Ton  45,444 meter/jam, sedangkan Hydraulic Static Pile 
Driver  tipe 1000 Ton 60,240 meter/jam. Koefisien pekerja kerja operator backhoe 0,00019 
OH, surveyor 0,00230 OH, mandor 0,00464 OH. Pada alat HSPD 460 Ton nilai koefisien 
pekerja operator jack 0,00660 OH,operator crane 0,00660 OH, checker 0,00660 OH, assisten 
surveyor 0,00660 OH, tukang 0,00255 OH, pekerja 0,013326 OH, operator generator set 
0,00660 OH. Pada alat HSPD 1000 Ton nilai koefisien pekerja operator jack 0,00360 OH, 
operator crane 0,00360 OH, checker 0,00360 OH, assisten surveyor 0,00360 OH, tukang 
0,00182 OH, pekerja 0,007128 OH,operator generator set 0,00360 OH. Pada alat Crane 
Service nilai koefisien pekerja operator 0,00010 OH dan kru 0,00010 OH. Nilai koefisien alat 
pancang 0,01459 sewa-jam. Simulasi penjadwalan dengan metode PDM  dengan pergerakan 
alat HSPD mirip huruf ‘S’ didapat 52 hari. 
Kata Kunci: Produktivitas, Koefisien Pekerja, Simulasi Penjadwalan 
Abstract 
The purpose of this study is to know the level of work productivity of jack-in pile, the 
coefficient of labor and jack-in pile and the comparison of time duration between scheduling 
prediction with schedule that has been implemented. 
This type of the research is quantitative. Data were collected by observation, 
documentation and interview. Observation method for obtaining data on the amount of labor, 
volume of work and duration of work that represents the overall condition of the area of 
erection activities. 
The result of the reseach is productivity generated from Hydraulic Static Pile Driver 
type 460 Ton 45,444 meters / hour, while Hydraulic Static Pile Driver type 1000 Ton 60,240 
meters / hour. Coefficient of worker operator backhoe 0.00019 OH, surveyor 0.00230 OH, 
foreman 0.00464 OH. On HSPD 460 Ton coefficient of operator operator jack 0,00660 OH, 
crane operator 0,00660 OH, checker0,00660 OH, assistant surveyor 0,00660 OH, artisan 
0,00255 OH, worker 0,013326 OH, operator generator set 0,00660 OH. At HSPD tool 1000 
Ton coefficient value of operator operator jack 0,00360 OH, crane operator 0,00360 OH, 
checker 0,00360 OH, assistant surveyor 0,00360 OH, artisan 0,00182 OH, worker 0,007128 
OH, operator generator set 0.00360 OH. At Crane Service the coefficient value of operator 
worker 0.00010 OH and crew 0.00010 OH. Coefficient of HSPD is 0.01459 hour-rent. 
Simulation of scheduling using PDM method with HSPD movement like alphabets ‘S’ is 52 
days. 
Keywords: Productivity, Coefficient of Worker, Scheduling Simulation 
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PENDAHULUAN
Kebutuhan tempat tinggal di kota besar 
seperti Kota Surabaya sangat tinggi. Namun, 
ketersediaan lahan yang terbatas menjadikan para 
investor mulai melirik pada investasi bangunan 
tempat tinggal vertikal atau biasa disebut 
apartemen. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), apartemen adalah tempat tinggal 
(terdiri atas kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan 
sebagainya) yang berada pada satu lantai bangunan 
bertingkat yang besar dan mewah serta dilengkapi 
dengan berbagai fasilitas (kolam renang, pusat 
kebugaran, toko, dan sebagainya). Apartemen 
selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga sebagai 
tempat pertemuan, tempat bisnis, dan sebagainya.  
Pada pembangunannya, apartemen memiliki 
beberapa bagian penting mulai dari pondasi hingga 
penutup atap.  Pondasi merupakan bagian dari 
komponen struktur bangunan yang memiliki posisi 
paling dasar dan berfungsi untuk meneruskan 
seluruh beban struktur konstruksi ke lapisan tanah. 
Dikarenakan pentingnya posisi pondasi pada 
sebuah konstruksi bangunan, pegerjaan pondasi 
diperlukan sebuah manajemen yang tepat agar 
memiliki produktivitas yang sesuai dengan 
perencanaan. 
Dalam bidang konstruksi, produktivitas di 
lapangan merupakan sebuah faktor penting untuk 
menunjang keberhasilan sebuah proyek. 
Produktivitas adalah kemampuan untuk 
menghasilkan sesuatu dengan meninjau hasil yang 
diperoleh dibandingkan dengan satuan waktu.  
Produktivitas yang baik dibutuhkan oleh PT. 
Sinar Cemerlang Gemilang sebagai pemilik 
(owner) Apartemen Graha Golf Surabaya agar 
menyediakan kebutuhan tempat tinggal di Kota 
Surabaya sesuai dengan rencana. Proyek apartemen 
ini sedang berlangsung dan telah direncanakan 
menggunakan pondasi tiang pancang jenis spun 
pile.  Didalam pengerjaan pondasi tersebut, owner 
telah menunjuk PT. Indonesia Pondasi Raya 
sebagai kontraktor pelaksana spesialis di bidang 
pondasi. Proses pengerjaan pondasi tiang pancang 
jenis spun pile ini menggunakan  alat Jack-in Pile 
jenis Hydrolic Static Pile Driver (HSPD). Alat ini 
merupakan salah satu alat untuk memasukkan 
pondasi tiang dengan sistem hydraulic jack dan 
tidak menggunakan sistem alat pancang jenis 
impact hammer. Alat Jack-in Pile dipilih karena 
cocok untuk lokasi proyek berdekatan dengan 
pemukiman padat penduduk. 
Namun dalam proses pengerjaan pondasi 
tersebut, kontraktor pelaksana menemukan 
permasalahan di lokasi proyek yang mengakibatkan 
keterlambatan untuk penyelesaian pekerjaan 
pondasi tersebut karena terjadinya penurunan 
produktivitas. Permasalahan yang  terjadi mengenai 
keterlambatan proyek perlu dipertimbangkan 
variabel - variabel yang mungkin 
mempengaruhinya. 
Berdasarkan latar belakang yang telah 
dijabarkan, maka rumusan masalah yang diambil 
adalah sebagai berikut: 
1. Berapa produktivitas pekerjaan jack-in pile pada 
proyek  Graha Golf Surabaya? 
2. Berapakah koefisien tenaga kerja alat pancang 
tipe HSPD 460 Ton dan HSPD 1000 Ton ? 
3. Bagaimana perbandingan durasi proyek 
menggunakan metode Precedence Diagram 
Method (PDM) dengan jadwal eksisting yang 
telah dilaksanakan? 
Adapun tujuan penelitian analisis pada 
pekerjaan pemancangan adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui tingkat produktivitas pekerjaan 
jack-in pile pada proyek Graha Golf Surabaya. 
2. Mengetahui koefisien tenaga kerja dan alat 
HSPD 460 Ton dengan HSPD 1000 Ton pada 
proyek tersebut 
3. Mengetahui perbandingan durasi waktu antara 
prediksi penjadwalan hasil produktivitas dengan 
jadwal yang telah dilaksanakan. 
Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini 
yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti,  
Penelitian ini memberi tambahan wawasan 
tentang  perhitungan produktivitas alat Jack-in 
Pile, koefisien tenaga kerja serta durasi waktu 
yang diperlukan untuk sebuah proyek 
pemancangan menurut kondisi nyata di 
lapangan 
2. Bagi Akademisi  
Penelitian ini memberi masukan para pengajar 
serta akademisi lain tentang perhitungan 
produktivitas alat Jack-in Pile, koefisien tenaga 
kerja serta durasi waktu yang diperlukan untuk 
sebuah proyek pemancangan 
3. Bagi Praktisi 
Penelitian ini sebagai tambahan informasi pada 
praktisi maupun penyedia jasa konstruksi 
tentang perhitungan produktivitas alat Jack-in 
Pile, koefisien tenaga kerja serta durasi waktu 
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yang diperlukan untuk sebuah proyek 
pemancangan 
Agar ruang lingkup bahasan pada penelitian 
ini lebih terarah pada permasalahan yang ada,maka 
diberikan batasan masalah sebagai berikut: 
1. Jumlah sambungan tiang sebanyak 1 joint 
2. Perhitungan produktivitas selama 8 jam kerja 
efektif dan 1 jam istirahat 
3. Tiang pancang yang digunakan jenis spun pile 
dengan diameter 500 mm 
4. Total panjang tiang pancang 24 & 28 meter 
5. Tiang pancang diruyung 0 – 9 meter 
6. Menggunakan alat HSPD 460 Ton dan HSPD 
1000 Ton 
7. Metode yang digunakan dalam penjadwalan 
adalah menggunakan metode PDM 
8. Penjadwalan yang diteliti melingkupi pekerjaan 
pemancangan. 
 
METODE  
Pada penelitian ini merupakan tipe 
penelitian kuantitatif. Tipe penelitian ini memakai 
metode survei untuk memperoleh data-data jumlah 
tenaga kerja, volume pekerjaan, dan durasi 
pekerjaan. Kemudian dianalisis untuk mengetahui 
nilai produktivitas rata-rata alat Hydrolic Static Pile 
Driver dan tenaga kerja pada pekerjaan 
pemancangan spun pile. 
Tempat penelitian adalah sebuah tempat 
yang digunakan saat melakukan penelitian untuk 
memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini 
bertempat di Proyek Pembangunan Apartemen 
Graha Golf Surabaya di Jl Raya Golf Graha Family, 
Surabaya. Pada bagian pondasi dikerjakan oleh PT. 
Indonesia Pondasi Raya di Surabaya, Jawa Timur 
Instrumen dalam penelitian adalah suatu 
peralatan yang digunakan sebagai pendukung untuk 
mengumpulkan sebuah informasi dan data yang 
dibutuhkan bergantung kepada jenis penelitian yang 
dilakukan. Pada penelitian ini menggunakan 
metode sebagai berikut: 
1. Lembar Pengamatan 
Pada metode observasi yang berarti 
mengumpulkan data-data dilakukan secara 
langsung di lapangan dan dicatat pada lembar 
pengamatan. Pada lembar pengamatan, berisi 
data mobilisasi alat, pengikatan tiang, 
pengangkatan tiang, penekanan tiang, 
penyambungan kedua tiang, proses ruyung  
pada sebuah proyek 
2. Stopwatch 
Alat stopwatch digunakan sebagai alat pengukur 
waktu seluruh kegiatan yang diperlukan pada 
setiap kegiatan di lembar pengamatan. 
3. Dokumentasi 
Data ini meliputi data pilling record diperoleh 
dari kontraktor yang melaksanakan kegiatan 
pemancangan spun pile. Data tersebut adalah 
data progress pemancangan yang meliputi data 
schedule, pressing force, penetrasi, waktu 
mulai-akhir 
Teknik penelitian ini menggunakan beberapa 
tahap saat mengumpulkan data pendukung bahasan 
yang diteliti,yaitu: 
1. Observasi  
Sebuah pengamatan langsung, untuk mencari  
data durasi yang dibutuhkan saat melakukan 
kegiatan mobilisasi alat, pengikatan tiang, 
penyipatan tiang, penekanan tiang, 
penyambungan tiang, dan proses peruyungan 
dengan menggunakan stopwatch serta dicatat 
pada lembar pengamatan.  
2. Dokumentasi 
Suatu metode pengumpulan data dengan 
menelusuri arsip-arsip atau dokumen yang ada 
dalam sebuah perusahaan yang berkaitan 
dengan permasalahan yang sedang diteliti 
sebagai data pendukung. Selain itu, 
dokumentasi juga berupa foto dan atau video 
saat melakukan penelitian.  
3. Wawancara 
Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh 
informasi dari orang yang terlibat pada proyek 
tersebut. Wawancara ini tidak berpedoman pada 
daftar pertanyaan dan dilakukan secara tidak 
formal. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk 
memperoleh hasil produktivitas hingga 
penjadwalan adalah sebagai berikut: 
1. Pada produktivitas ini memakai metode one-
sample test smirnov-kolmogorov dengan 
dibantu dengan program SPSS. Pada metode ini 
terdapat berbagai analisis, yaitu: 
a. Uji Normalitas  
Uji persyaratan untuk penggunaan analisis 
parametrik untuk mengetahui apakah setiap 
variabel berjalan normal atau tidak. Dapat 
ditegaskan bahwa penelitian yang 
melakukan pengujian hipotesis dengan 
menggunakan uji t. Jika nilai F hitung > dari 
nilai F tabel pada α=0,05 maka distribusi 
data dikatakan tidak normal dan sebaliknya 
F hitung < F tabel maka distribusi data 
dikatakan normal.  
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b. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas adalah pengujian untuk 
mengetahui kesamaan varians dua buah atau 
lebih distribusiUji homogenitas dilakukan 
untuk mengetahui apakah data dalam 
variabel X dan Y bersifat homogen atau 
tidak homogen. 
c. Uji Keseragaman Data 
Uji keseragaman data (Uniform 
Distribution) yaitu sebuah uji yang 
digunakan untuk menguji dari sebuah 
kumpulan data yang diambil saat kegiatan 
observasi tersebut, apakah terjadi perbedaan 
secara signifikan atau tidak antara data satu 
dengan data yang lain dalam sebuah 
kelompok data. 
d. Uji Linieritas 
Pengujian ini untuk mengetahui ada 
tidaknya hubungan linier antara variabel 
bebas dengan variabel terikat. Pengujian 
dengan uji f (sudjana,1992:332). Jika nilai f 
hitung > nilai f tabel maka hubungan antar 
variabel bebas dengan variabel tidak linier 
dan sebaliknya jika nilai f hitung < nilai f 
tabel. Maka hubungan  antar variabel bebas 
dengan terikat linier. 
e. Uji t 
Menguji koefisien korelasi dengan uji t  
(sugiyono,1999:212) 
t= ௥√௡ିଵ௡ିଶ   
membandingkan nilai t tabel dengan t 
hitung dengan α=0,05. 
~ Jika nilai t hitung > dari nilai t tabel maka 
hipotesis diterima atau hipotesis nol 
ditolak 
~ Jika nilai t hitung < dari nilai t tabel maka 
hipotesis ditolak atau hipotesis nol 
diterima 
2. Koefisien tenaga kerja 
Bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah 
tenaga yang diperkerjakan sesuai dengan 
standar nasional indonesia yang berlaku. Yaitu 
Peraturan Menteri nomor 11/PRT/M/2013 
3. Data penjadwalan yang telah dikumpulkan , 
diolah dan dianalisis dengan tahapan sebagai 
berikut: 
a. Menyusun jaringan kerja dan diagram 
jaringan 
b. Menghitung durasi kegiatan berdasarkan 
produktivitas pekerja pembahasan 
selanjutnya 
c. Menentukan lintasan kritis dari diagram 
jaringan 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Perhitungan Waktu Siklus 
Dari hasil analisis pada Tabel 1 
menggunakan perhitungan dari Microsoft Excel 
dapat diambil hasil bahwa HSPD 460 Ton dalam 
waktu 1 siklus membutuhkan rata-rata waktu 40 
menit 05 detik untuk memancang 1 titik. Dengan 
data hasil memancang rata-rata menghasilkan 5 
titik/hari Maka waktu kerja efektif alat adalah 40 
menit 5 detik x 5 titik = 3 jam 20 menit 25 detik.  
Jika dibandingkan dalam 8 jam sehari 
berkerja, maka tingkat efisiensinya 41,753%. 
Kecilnya tingkat efisiensi alat berkerja dipengaruhi 
oleh kondisi alat yang tidak prima, keterlambatan 
pengiriman serta kondisi cuaca yang buruk. 
 Dalam data pengamatan yang diambil 
dengan data total durasi pancang paling lama 
adalah 50 Menit 0 detik pada titik MP 779 tanggal 
18 November 2016. Durasi ini dipengaruhi oleh 
waktu saat mobilisasi alat ke titik yang akan 
dipancang jaraknya lebih jauh dari titik 
sebelumnya. Penyipatan tiang yang membutuhkan 
waktu lebih lama dibanding yang lain, sebab  
penyesuaian koordinat titik pancang yang tidak 
boleh bergeser lebih dari 5 cm.  
Sedangkan durasi pancang tercepat dengan 
waktu 34 menit 8 detik. pada titik MP 690 tanggal 
14 Desember 2016. Saat mobilisasi alat ke titik 
yang akan dipancang dari titik sebelumnya hanya 
berjarak ± 1,5m serta saat penyipatan tiang operator 
serta surveyor dapat lansung tepat menancapkan 
tiang pancang ke koordinat titik yang dituju.  
 
Tabel 1 Rata-Rata Durasi Kegiatan Alat HSPD  
 460 Ton 
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Dengan perhitungan yang sama dengan alat 
HSPD 460 Ton, hasil analisis pada Tabel 2 untuk 
HSPD 1000 Ton  dalam waktu 1 siklus 
membutuhkan rata-rata waktu 33 menit 16 detik 
untuk memancang 1 titik. Dengan data hasil 
memancang rata-rata menghasilkan 8 titik/hari 
(Lampiran 1). Maka waktu kerja efektif alat adalah 
33 menit 16 detik x 8 titik = 4 jam 26 menit 8 detik.  
Jika dibandingkan dalam 8 jam sehari 
berkerja, maka tingkat efisiensinya 55,444%. Alat 
berkerja tidak sampai 8 jam sehari dipengaruhi oleh 
kondisi cuaca yang buruk, kondisi alat yang tidak 
prima serta keterlambatan pengiriman  
Di dalam data pengamatan yang diambil 
dengan data total durasi pancang paling lama yaitu 
44 menit 0 detik pada titik MP 402 tanggal 15 
November 2016. Durasi ini sangat dipengaruhi oleh 
mobilisasi alat serta penyipatan tiang yang 
membutuhkan waktu lebih lama dibanding yang 
lain.  
Sedangkan waktu tercepat yaitu 25 menit 6  
detik pada titik MP 103 tanggal 18 November 2016. 
Saat mobilisasi alat ke titik berikutnya dari titik 
sebelumnya, jaraknya dekat dibanding titik lainnya 
serta saat penyipatan tiang tiang pancang langsung 
tepat pada koordinat yang dituju. 
 
Tabel 2   Rata-Rata Durasi Kegiatan Alat  
HSPD 1000 Ton 
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Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui 
produktivitas alat Jack-in Pile pada proyek 
pembangunan Apartemen Graha Golf Surabaya 
yang ditinjau dari kedalaman dibagi durasi kegiatan 
pemancangan sesuai dengan Rumus Produktivitas = 
Kedalaman / waktu (Ardana dkk,2012:270) 
 Perhitungan ini dimaksudkan untuk mencari 
perolehan kedalaman tiang pancang setiap menit 
pada kegiatan mobilisasi alat, peletakan pelat 
landasan, pengikatan tiang bottom and top, 
pengangkatan tiang bottom and top, penyipatan 
tiang, penekanan tiang bottom and top, 
penyambungan tiang antara tiang bottom and top 
dan proses ruyung  
Dari hasil analisis menggunakan perhitungan 
dari Microsoft Excel dapat diambil hasil bahwa 
HSPD 460 Ton dengan rata-rata keseluruhan 
kedalaman 30,988 meter dengan durasi rata-rata 
keseluruhan 40,913 menit. Maka mendapatkan 
produktivitas rata-rata 0,764 meter/menit atau 
45,851 meter/jam. 
 Produktivitas minimal 0,600 m/menit atau 
36,000 m/jam pada tanggal 18 November 2016 
dengan titik pancang MP 779 dengan kedalaman 30 
m serta durasi 50 menit dan produktivitas maksimal 
0,879 m/menit atau 52,735 m/jam pada tanggal 14 
Desember 2016 dengan titik MP 690 dengan 
kedalaman 30 m serta durasi 34,133 menit. 
Terjadi perbedaan tingkat produktivitas 
antara MP 779 dengan MP 690. Pada produktivitas 
minimal  titik MP 779, terjadi karena adanya faktor 
perencanaan dan koordinasi yaitu mobilisasi alat 
dari titik MP 780 menuju titik MP 779 serta 
penyipatan tiang. Mobilisasi dari titik MP 780 ke 
No. Kegiatan Durasi (jj:mm:dd) 
1. Mobilisasi alat dan 
Peletakan Pelat Landasan 
00:14:46 
2. Pengikatan Tiang Bottom 00:00:25 
3. Pengangkatan dan 
Penyipatan Tiang Bottom 
00:05:29 
4. Penekanan Tiang Bottom 00:03:43 
5. Pengikatan Tiang Top 00:00:18 
6. Pengangkatan Tiang Top 00:01:31 
7. Penyambungan Tiang 
Bottom dan Top (Las) 
00:04:18 
8. Penekanan Tiang Top 00:03:28 
9. Pengambilan Ruyung 00:01:24 
10. Penekanan dan 
Pengangkatan Kembali 
ruyung 
00:08:57 
Total Durasi Pemancangan 
(1+2+3+4+7+8+10) 
00:40:05 
No. Kegiatan Durasi (jj:mm:dd) 
1. Mobilisasi alat dan 
Peletakan Pelat Landasan 
00:09:47 
2. Pengikatan Tiang Bottom 00:00:19 
3. Pengangkatan dan 
Penyipatan Tiang Bottom 
00:04:27 
4. Penekanan Tiang Bottom 00:02:39 
5. Pengikatan Tiang Top 00:00:20 
6. Pengangkatan Tiang Top 00:01:52 
7. Penyambungan Tiang 
Bottom dan Top (Las) 
00:04:00 
8. Penekanan Tiang Top 00:03:11 
9. Pengambilan Ruyung 00:01:23 
`10. Penekanan dan 
Pengangkatan Kembali 
ruyung 
00:08:40 
Total Durasi Pemancangan 
(1+2+3+4+7+8+10) 
00:33:16 
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MP 779 membutuhkan waktu 24 Menit. Karena, 
harus mengatur posisi pelat landasan sebagai jalur 
mobilisasi. Sedangkan, waktu menyipatkan tiang 
pancang membutuhkan waktu 6 menit. 
Produktivitas maksimal pada titik MP 690 
terjadi karena mobilisasi alat dari titik sebelumnya 
yaitu titik MP 684 membutuhkan waktu 13 Menit. 
Sedangkan waktu untuk menyipatkan tiang pancang 
membutuhkan waktu 3,5 menit. Pada titik MP 690 
tidak perlu menyiapkan jalur dengan pelat landasan, 
karena telah diatur sebelum memancang titik 684. 
Saat terjadi produktivitas minimal dan maksimal, 
kondisi  cuaca cerah, dengan komposisi kelompok 
kerja yang sama dan jarak antar titik ± 1,5 meter  
Dari hasil analisis menggunakan perhitungan 
dari Microsoft Excel juga, diambil hasil bahwa 
HSPD 1000 Ton dengan rata-rata keseluruhan 
kedalaman 33,289 meter dengan durasi rata-rata 
keseluruhan 33,170 menit maka mendapatkan 
produktivitas rata-rata 1,013 meter/menit atau 
60,792 meter/jam.  
Produktivitas minimal 0,75 m/menit atau 45 
m/jam pada tanggal 15 November 2016 dengan titik 
pancang MP 402 dengan kedalaman 33 m serta 
durasi 44 menit dan produktivitas maksimal 1,335 
m/menit atau 80,080 m/jam pada tanggal 18 
November 2016 dengan titik pancang MP 103 
dengan kedalaman 33,5 m serta durasi 25,1 menit.  
Terjadi perbedaan tingkat produktivitas 
antara MP 402 dan MP 103 yang disebabkan oleh 
faktor perencanaan dan koordinasi yaitu mobilisasi 
alat serta penyipatan tiang. Produktivitas minimal 
pada titik 402 terjadi karena mobilisasi alat dari 
titik sebelumnya MP 397 yang berjarak ± 4,5 meter 
membutuhkan waktu 20 Menit dan waktu 
menyipatkan tiang pancang membutuhkan waktu 
4,4 menit.  
Produktivitas maksimal pada titik MP 103 
terjadi karena mobilisasi alat dari titik sebelumnya 
yaitu titik MP 102 yang berjarak ± 1,5 meter 
membutuhkan waktu 4 Menit dan waktu untuk 
menyipatkan tiang pancang membutuhkan waktu 2 
menit. 
Saat terjadi produktivitas minimal dan 
maksimal, kondisi cuaca cerah dengan komposisi 
kelompok kerja yang sama dan tidak mengatur jalur 
mobilisasi dengan pelat landasan karena telah diatur 
dengan bantuan crane service 
 
3. Analisis Koefisien Tenaga Kerja dan Alat 
HSPD 
Dari observasi di lapangan, diketahui bahwa 
sebuah pekerjaan pemancangan dengan 
menggunakan alat jack-in pile dalam 1 alat 
membutuhkan 1 operator alat jack, 1 operator 
crane,1 surveyor, 1 assisten surveyor, 2 tukang las, 
2 pekerja.dengan rata-rata kerja perhari adalah 8 
jam sehari. Berdasarkan SNI tahun 2008 dapat 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
 
Koefisien = 	୩ୣୠ୳୲୳୦ୟ୬	୲ୣ୬ୟ୥ୟ	୩ୣ୰୨ୟ	୲୭୲ୟ୪୴୭୪୳୫ୣ	୮ୣ୩ୣ୰୨ୟୟ୬  
 
Tabel 3 Rekapitulasi Koefisien Pekerja dan Alat  
      Berat 
No. Uraian Satuan Koefisien 
1 2 3 4 
A 
1 
2 
3 
4 
   a. 
   b. 
   c. 
   d 
   e. 
   f. 
   g. 
 
5 
   a. 
   b. 
   c. 
   d 
   e. 
   f. 
   g. 
6 
   a. 
   b. 
Tenaga Kerja 
Operator Backhoe 
Surveyor 
Mandor 
HSPD 460 Ton 
Operator Jack 
Operator Crane 
Cheker 
Ass. Surveyor 
Tukang 
Pekerja 
Operator 
Generator Set 
HSPD 1000 Ton 
Operator Jack 
Operator Crane 
Cheker 
Ass. Surveyor 
Tukang 
Pekerja 
Operator 
Generator Set 
Crane Service 
Operator 
Kru 
 
OH 
OH 
OH 
 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
 
 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
 
OH  
OH 
 
0,00019 
0,00230 
0,00464 
 
0,00660 
0,00660 
0,00660 
0,00660 
0,00255  
0,01326 
0,00660 
 
 
0,00360 
0,00360 
0,00360 
0,00360 
0,00182 
0,00712 
0,00360 
 
0,00010 
0,00010 
B 
1 
Peralatan 
Alat Pancang 
 
Sewa-
jam 
 
0,01459 
 
4. Analisis Penjadwalan dengan Hasil 
Produktivitas 
Pada proyek Graha Golf Surabaya telah 
direncanakan dan dilaksanakan untuk pekerjaan 
pemancangan 800 titik Main Pile membutuhkan 
waktu 93 hari dengan menggunakan dua alat 
Hydrolic Static Pile Driver. Maka, rata-rata 
pemancangan rencana pada  satu alatnya 
memperoleh 5,333 titik atau 5 titik perhari. Oleh 
sebab itu, dipergunakan simulasi rencana arah 
gerak alat Hydrolic Static Pile Driver agar dapat 
menghasilkan titik pancang setiap harinya lebih 
optimal. 
 
Tabel 4 Simulasi Waktu Pengiriman Tiang 
Pancang 
No. Hari  ke- 
Truk (@7 
Pasang) 
Pancang 
14m 
Pancang 
10m 
1 -1 8 56 56 
2 0 8 56 56 
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No. Hari  ke- 
Truk (@7 
Pasang) 
Pancang 
14m 
Pancang 
10m 
3 1 3 21 21 
4 2 8 56 56 
5 4 8 56 56 
6 6 4 28 28 
7 8 3 21 21 
8 10 4 28 28 
9 12 3 21 21 
10 14 4 28 28 
11 15 3 21 21 
12 17 3 21 21 
13 19 4 28 28 
14 21 3 21 21 
15 22 4 28 28 
16 24 3 21 21 
17 26 4 28 28 
18 28 3 21 21 
19 29 8 56 56 
20 30 8 56 56 
21 32 4 28 28 
22 34 3 21 21 
23 36 6 42 42 
24 38 3 21 21 
25 40 3(@15psg 
+1) 
16 16 
Total 115 800 800 
 
Pada rata-rata proses memancang HSPD 460 
Ton adalah ± 27 menit dan rata-rata perpindahan 
antar titik yang berjarak 1,5 m adalah ± 15 menit 
pada simulasi pergerakan pemancangan dapat 
memancang 389 titik. Berikut hasil yang diambil 
dari rekapitulasi perhitungan: 
Simulasi 1:  Dengan arah gerak menyerupai  
  huruf ‘S’  menempuh waktu 311  
  Jam 47 Menit (44 hari) 
Simulasi 2:  Dengan arah gerak dari sisi tengah  
  ke sisi  pinggir menempuh waktu  
  314 Jam 07 Menit   (45 hari) 
Simulasi 3:  Dengan arah gerak dari sisi  
  pinggir ke sisi  tengah lalu ke sisi  
  pinggir kembali menempuh waktu  
  312 Jam 43 Menit (44 hari) 
 
Pada HSPD 1000 Ton rata-rata proses 
memancang ± 24 menit dan rata-rata perpindahan 
antar titik yang berjarak 1,5 m adalah ± 12 menit 
pada simulasi pergerakan pemancangan dapat 
memancang 410 titik. 
Berikut hasil yang diambil dari rekapitulasi 
perhitungan: 
Simulasi 1:  Dengan arah gerak menyerupai  
  huruf ‘S’ menempuh waktu 263  
  Jam 20 Menit (38 hari) 
Simulasi 2: Dengan arah gerak dari sisi tengah  
  ke sisi pinggir menempuh waktu  
  272 Jam 56 Menit  (38 hari) 
Simulasi 3: Dengan arah gerak dari sisi  
  pinggir ke sisi   tengah lalu ke sisi  
  pinggir kembali     menempuh  
  waktu 282 Jam 21 Menit (39 hari) 
 
Jadwal pengiriman tiang pancang seperti 
Tabel 4.  Peletakan area stok pancang direncanakan 
tidak hanya satu tempat saja mulai dari awal proyek  
hingga proyek selesai, tetapi direncanakan 
peletakanstok pancang yang dekat dengan alat 
HSPD. Pemilihan simulasi ini dipilih dengan waktu 
tempuh terlama yaitu 45 hari, ditambah dengan 
antisipasi keterlambatan 7 hari, maka seluruh 
kegiatan memancang ini dapat selesai dalam waktu 
52 hari. Kemudian, dipilih arah pergerakan pada 
simulasi yang membutuhkan waktu paling cepat 
yaitu pada Alat HSPD 460 Ton dengan Simulasi 1 
dan Alat HSPD 1000 Ton dengan Simulasi 1. 
 Simulasi ini, lebih cepat 41 hari dari waktu 
eksisting yang telah dilaksanakan yaitu 93 hari. 
Simulasi ini untuk menghilangkan pengaruh dari 
faktor hambatan di lingkungan proyek (kondisi area 
proyek, cuaca, kelompok kerja, kepadatan tenaga 
kerja, ukuran besar proyek, koordinasi, pekerja 
subkontraktor). Prediksi waktu yang dibutuhkan 
akurat apabila faktor hambatan tersebut dapat 
diminimalisir. 
 
PENUTUP 
Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 
didapat beberapa hasil dapat ditarik simpulan,yaitu: 
1. Nilai produktivitas keseluruhan kegiatan alat 
HSPD 460 Ton adalah 44,437 meter/jam, 
sedangkan pada alat HSPD 1000 Ton adalah 
58,469 meter/jam 
2. Nilai koefisien tenaga kerja operator backhoe 
0,00019 OH, surveyor 0,00230 OH, mandor 
0,00464 OH. Pada alat HSPD 460 Ton nilai 
koefisien pekerja operator jack 0,00660 
OH,operator crane 0,00660 OH,checker0,00660 
OH, assisten surveyor 0,00660 OH, tukang 
0,00255 OH, pekerja 0,013326 OH, operator 
generator set 0,00660 OH. Pada alat HSPD 
1000 Ton nilai koefisien pekerja operator jack 
0,00360 OH, operator crane 0,00360 OH, 
checker 0,00360 OH, assisten surveyor 0,00360 
OH, tukang 0,00182 OH, pekerja 0,007128 
OH,operator generator set 0,00360 OH. Pada 
alat Crane Service nilai koefisien pekerja 
operator 0,00010 OH dan kru 0,00010 OH. 
Nilai koefisien alat pancang 0,01459 sewa-jam 
3. Pada analisis penjadwalan dengan rute 
memancang dengan alat HSPD yang 
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menyerupai huruf ‘S’ pada simulasi pertama  
didapat waktu 52 hari 
 
Saran. 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, 
maka saran yang diajukan,yaitu: 
1. Meminimalisir faktor – faktor yang dapat 
mengurangi tingkat produktivitas 
(keterlambatan pengiriman pancang, kurangnya 
koordinasi, subkontaktor yang kurang 
kompeten) 
2. Rute memancang yang menyerupai huruf ‘S’ 
dapat dipilih tidak hanya pada proyek 
Apartemen Graha Golf Surabaya tetapi dapat 
juga dipakai pada proyek lainnya. 
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